~ Prefeiturade
. SAOCARLOS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO:
OBRA: REFORMA DO CEMEI JOSE MARRARA
LOCAL: RUA ABRAAO JOAO, 25, JARDIM BANDEIRANTES, SAO CARLOS - SP
_ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS PREGOS R$
% | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % VALOR (R$)
1. SERVICOS PRELIMINARES 41.269,12| 93,10 38.421,55| 2,30 949,19 2,30 949,19| 2,30 949,19/100,00 41.269,12
2. INFRAESTRUTURA 57.520,61| 50,00 28.760,31| 50,00 28.760,31 100,00 57.520,61
3. SUPERESTRUTURA 12.031,70 100,00 12.031,70 100,00 12.031,70
4. ALVENARIA 59.140,93 30,00 17.742,28| 50,00 29.570,47| 20,00 11.828,19|100,00 59.140,93
5. COBERTURA 11.783,01 100,00 11.783,01 100,00 11.783,01
6. IMPERMEABILIZACAO 496,69 100,00 496,69 100,00 496,69
7. ESQUADRIAS 25.279,73 20,00 5.055,95( 80,00 20.223,78 100,00 25.279,73
SISTEMAS E INSTALACOES
8. HIDROSSANITARIAS 4.913,91 100,00 4.913,91(100,00 4.913,91
9. REVESTIMENTOS PARA PAREDES E PISOS 27.608,77 20,00 5.521,75| 30,00 8.282,63| 50,00 13.804,39(100,00 27.608,77
10. PINTURAS 31.386,89 100,00 31.386,89(100,00 31.386,89
11.  |SERVICOS COMPLEMENTARES 5.402,41 100,00 5.402,41(100,00 5.402,41
VALOR TOTAL DOS SERVICOS (R$) 276.833,77 67.181,86 70.557,86 70.809,08 68.284,97 276.833,77

Séao Carlos, 20 de setembro de 2021

Thais Arruda Spinacé
Engenheira - SMOP




