
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 100,00% 0,00% 100,00%

9.684,90         -                   -                   -                   9.684,90               

2.0 50,00% 50,00% 100,00%

11.354,24      11.354,24      -                   -                   22.708,48             

3.0 70,00% 30,00% 100,00%

3.399,45         1.456,91         -                   -                   4.856,35               

4.0 100,00% 0,00% 100,00%

2.403,31         -                   -                   -                   2.403,31               

5.0 0,00% 100,00% 100,00%

-                   975,09            -                   -                   975,09                  

6.0 0,00% 100,00% 100,00%

-                   5.284,22         -                   -                   5.284,22               

7.0 50,00% 50,00% 100,00%

1.287,93         1.287,93         -                   -                   2.575,85               

8.0 0,00% 100,00% 100,00%

-                   988,77            -                   -                   988,77                  

9.0 0,00% 100,00% 100,00%

-                   808,35            -                   -                   808,35                  

TOTAL 28.129,82      22.155,50      -                   -                   50.285,32             

São Carlos, 12 de setembro de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do Dpto Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas

REVESTIMENTOS

REFORMA DO BANHEIRO TIRO DE GUERRA

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE NO BANHEIRO DO PRÉDIO DA PREFEITURA CEDIDO AO TIRO DE GUERRA

RUA TIRADENTES, 592 - JARDIM MACARENGO, SÃO CARLOS - SP.

SERVIÇOS INICIAIS

BANHEIRO PNE

ACABAMENTOS

CHUVEIROS ELÉTRICOS

SERVIÇOS COMPEMENTARES

ESQUADRIA

REINSTALAÇÃO DOS APARELHOS

REPARO DE VAZAMENTOS
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