Prefeitura de

REFORMA DO BANHEIRO TIRO DE GUERRA
SAO CARLOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUCAO DE REFORMA E ADEQUAGAO PARA ACESSIBILIDADE NO BANHEIRO DO PREDIO DA PREFEITURA CEDIDO AO TIRO DE GUERRA
LOCAL: RUA TIRADENTES, 592 - JARDIM MACARENGO, SAO CARLOS - SP.
ITEM DESCRICAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
1.0 |SERVICOS INICIAIS 100,00% 0,00% 100,00%
9.684,90 - - 9.684,90
2.0 |REVESTIMENTOS 50,00% 50,00% 100,00%
11.354,24 11.354,24 - 22.708,48
3.0 |BANHEIRO PNE 70,00% 30,00% 100,00%
3.399,45 1.456,91 - 4.856,35
4.0 |ESQUADRIA 100,00% 0,00% 100,00%
2.403,31 - - 2.403,31
5.0 |ACABAMENTOS 0,00% 100,00% 100,00%
- 975,09 - 975,09
6.0 REINSTALACZ\O DOS APARELHOS 0,00% 100,00% 100,00%
- 5.284,22 - 5.284,22
7.0 |CHUVEIROS ELETRICOS 50,00% 50,00% 100,00%
1.287,93 1.287,93 - 2.575,85
8.0 |REPARO DE VAZAMENTOS 0,00% 100,00% 100,00%
- 988,77 - 988,77
9.0 |SERVICOS COMPEMENTARES 0,00% 100,00% 100,00%
- 808,35 - 808,35
TOTAL 28.129,82 22.155,50 - 50.285,32
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Sdo Carlos, 12 de setembro de 2023

Leonardo Lazaro Silva
Diretor do Dpto Obras e edificagGes
Secretaria Municipal de Obras Publicas
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