
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

2.107,00        2.107,00        2.107,00        2.107,00        8.428,00               

2.0 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7.804,92        -                  -                  -                  7.804,92               

3.0 20,00% 40,00% 40,00% 0,00% 100,00%

17.542,23      35.084,46      35.084,46      -                  87.711,15            

4.0 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

-                  25.713,85      25.713,85      34.285,13      85.712,83            

5.0 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

-                  -                  14.232,48      14.232,48      28.464,96            

6.0 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

10.625,03      10.625,03      10.625,03      10.625,03      42.500,13            

TOTAL 38.079,18      73.530,34      87.762,82      61.249,64      260.621,99          

São Carlos, 28 de julho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do dpto. Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas

REFORMA DE ÁREA DE LAZER - BAIRRO MARIA STELLA FAGA

SÃO CARLOS - SP

  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA DE ÁREA DE LAZER BAIRRO STELA FAGA

Av. João de Lourenço, bairro Maria Stella Faga, São Carlos - SP

SERVIÇOS INICIAIS

PISTA DE CAMINHADA

REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL DE 

AREIA

CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE VOLEI DE 

AREIA

MOBILIÁRIO

FECHAMENTO
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