
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI DOM RUY SERRA

ÁREA: 133,55 M MURO + 108,37 M² PISO EM CONCRETO + 48,00 M² AMPLIAÇÃO

LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 3795, VILA NERY, SÃO CARLOS-SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

I REFORMA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 24.800,32 80,1 19.860,10 6,6 1.646,74 6,6 1.646,74 6,6 1.646,74 100,0 24.800,32

2 INFRAESTRUTURA 32.114,77 60,0 19.268,86 40,0 12.845,91 100,0 32.114,77

3 SUPERESTRUTURA 17.147,28 70,0 12.003,10 30,0 5.144,18 100,0 17.147,28

4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 33.265,67 30,0 9.979,70 70,0 23.285,97 100,0 33.265,67

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.278,43 50,0 2.639,22 50,0 2.639,22 100,0 5.278,43

6 ESQUADRIAS 912,15 100,0 912,15 100,0 912,15

7 REVESTIMENTOS PARA PAREDES 13.971,46 20,0 2.794,29 50,0 6.985,73 30,0 4.191,44 100,0 13.971,46

8 PINTURAS 15.078,37 100,0 15.078,37 100,0 15.078,37

9
URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO E 
EQUIPAMENTOS URBANOS

8.348,75 100,0 8.348,75 100,0 8.348,75

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 150.917,20 41.768,17 41.908,95 37.974,77 29.265,30 150.917,20

TOTAL

São Carlos, 18 de agosto de 2023

_________________________
Thaís Arruda Spinacé

Engenheira Civil - SMOP

MÊS 3 MÊS 4
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$

MÊS 1 MÊS 2
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