~ Prefeiturade

SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI DOM RUY SERRA

AREA: 133,55 M MURO + 108,37 M? PISO EM CONCRETO + 48,00 M2 AMPLIACAO

LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO, N° 3795, VILA NERY, SAO CARLOS-SP

_ MES 1 MES 2 ME MES 4 TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS PRECOS R$ S S S3 S 0
% | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$)
I REFORMA
1 SERVICOS PRELIMINARES 24.800,32| 80,1 19.860,10| 6,6 1.646,74| 6,6 1.646,74| 6,6 1.646,74| 100,0 24.800,32
2 INFRAESTRUTURA 32.114,77| 60,0 19.268,86| 40,0 12.845,91 100,0 32.114,77
3 SUPERESTRUTURA 17.147,28 70,0 12.003,10| 30,0 5.144,18 100,0 17.147,28
4 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 33.265,67 30,0 9.979,70| 70,0 23.285,97 100,0 33.265,67
5 IMPERMEABILIZACAO 5.278,43| 50,0 2.639,22| 50,0 2.639,22 100,0 5.278,43
6 ESQUADRIAS 912,15 100,0 912,15 100,0 912,15
7 REVESTIMENTOS PARA PAREDES 13.971,46 20,0 2.794,29| 50,0 6.985,73| 30,0 4.191,44| 100,0 13.971,46
8 PINTURAS 15.078,37 100,0 15.078,37| 100,0 15.078,37
URBANIZACAO, PAISAGISMO E
9 EQUIPAMENTOS URBANOS 8.348,75 100,0 8.348,75| 100,0 8.348,75
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS 150.917,20 41.768,17 41.908,95 37.974,77 29.265,30 150.917,20
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Séo Carlos, 18 de agosto de 2023
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