
ASSUNTO: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI DOM RUY SERRA

ÁREA: 133,55 M MURO + 108,37 M² PISO EM CONCRETO + 48,00 M² AMPLIAÇÃO

LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 3795, VILA NERY, SÃO CARLOS-SP

% VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$) % VALOR (R$)
     

II AMPLIAÇÃO

1 PROJETOS COMPLEMENTARES 6.509,66 100,0 6.509,66 100,0 6.509,66

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 12.216,91 100,0 12.216,91 100,0 12.216,91

3 INFRAESTRUTURA 16.629,67 100,0 16.629,67 100,0 16.629,67

4 SUPERESTRUTURA 31.310,83 100,0 31.310,83 100,0 31.310,83

5 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 35.258,60 70,0 24.681,02 30,0 10.577,58 100,0 35.258,60

6 COBERTURA 29.858,60 10,0 2.985,86 70,0 20.901,02 20,0 5.971,72 100,0 29.858,60

7 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.938,32 50,0 1.969,16 50,0 1.969,16 100,0 3.938,32

8 ESQUADRIAS 22.614,48 40,0 9.045,79 60,0 13.568,69 100,0 22.614,48

9
SISTEMAS E INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS

32.064,72 20,0 6.412,94 50,0 16.032,36 30,0 9.619,42 100,0 32.064,72

10 SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.504,45 20,0 2.300,89 50,0 5.752,23 30,0 3.451,34 100,0 11.504,45

11
REVESTIMENTOS PARA PAREDES, PISOS E 
FORROS

37.868,41 60,0 22.721,05 40,0 15.147,36 100,0 37.868,41

12 PINTURAS 7.858,68 100,0 7.858,68 100,0 7.858,68

13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 424,73 100,0 424,73 100,0 424,73

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 248.058,06 37.325,40 78.706,50 75.984,23 56.041,93 248.058,06

_________________________
Thaís Arruda Spinacé

Engenheira Civil - SMOP

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇOS R$
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

São Carlos, 18 de agosto de 2023
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