~ Prefeiturade

SAOCARLOS

ASSUNTO: CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO CEMEI DOM RUY SERRA

AREA: 133,55 M MURO + 108,37 M? PISO EM CONCRETO + 48,00 M2 AMPLIACAO

LOCAL: RUA MARECHAL DEODORO, N° 3795, VILA NERY, SAO CARLOS-SP

_ MES 1 MES 2 ME MES 4 TOTAL
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS PRECOS R$ S S S3 S o
% | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$) % | VALOR (R$)
1l AMPLIAGAO
1 PROJETOS COMPLEMENTARES 6.509,66| 100,0 6.509,66 100,0 6.509,66
2 SERVICOS PRELIMINARES 12.216,91| 100,0 12.216,91 100,0 12.216,91
3 INFRAESTRUTURA 16.629,67| 100,0 16.629,67 100,0 16.629,67
4 SUPERESTRUTURA 31.310,83 100,0 31.310,83 100,0 31.310,83
5 ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 35.258,60 70,0 24.681,02| 30,0 10.577,58 100,0 35.258,60
6 COBERTURA 29.858,60 10,0 2.985,86| 70,0 20.901,02| 20,0 5.971,72| 100,0 29.858,60
7 IMPERMEABILIZACAO 3.938,32| 50,0 1.969,16| 50,0 1.969,16 100,0 3.938,32
8 ESQUADRIAS 22.614,48 40,0 9.045,79 60,0 13.568,69| 100,0 22.614,48
SISTEMAS E INSTALACOES
9 HIDROSSANITARIAS 32.064,72 20,0 6.412,94| 50,0 16.032,36] 30,0 9.619,42| 100,0 32.064,72
10 SISTEMAS E INSTALACOES ELETRICAS 11.504,45 20,0 2.300,89| 50,0 5.752,23| 30,0 3.451,34| 100,0 11.504,45
11 Egggzgmmms PARA PAREDES, PISOS E 37.868,41 60,0 22.721,05| 40,0 15.147,36| 100,0 37.868,41
12 PINTURAS 7.858,68 100,0 7.858,68| 100,0 7.858,68
13 LIMPEZA FINAL DA OBRA 424,73 100,0 424.73( 100,0 424,73
VALOR TOTAL DOS SERVIGOS 248.058,06 37.325,40 78.706,50 75.984,23 56.041,93 248.058,06
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