
ASSUNTO: 

OBRA: 

LOCAL: 

ITEM DESCRIÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

1.0 50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 100,00%

3.430,43         1.715,21         1.715,21         -                   6.860,85               

2.0 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2.725,35         2.725,35         -                   -                   5.450,69               

3.0 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

-                   77.479,14       77.479,14       -                   154.958,27           

TOTAL 6.155,77         81.919,69       79.194,35       -                   167.269,81           

São Carlos, 13 de julho de 2023

Leonardo Lazaro Silva

Diretor do dpto. Obras e edificações

Secretaria Municipal de Obras Públicas
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